288937

Комерцијани рачун уз Привремену ситуацију за период: 01.05.2020. - 25.05.2020.

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o. Br. 340/11 05.06.2020 god. ČAČAK

Бр.1

Место и датум издавања: Београд : 25.05.2020.год

1	Подизвођач:	ИНГРАП-ОМНИ д.о.о. Београд
	Матични број:	06950639
	ПИБ:	101496917
	Адреса:	Држићева 15, Београд
2	Подизвођачка организација:	Унипромет д.о.о Чачак
	Матични број:	07364954
	ПИБ:	101297718
	Адреса:	Булевар Ослободилаца 92А
	Број текућег рачуна:	265-111031000266943
	Назив банке:	Raiffeisen Bank AD
3	Број и датум Подизвођачког уговора:	Бр.598/1 од 18.09.2019.г
4	Пројекат:	Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд- Стара Пазова- Нови Сад- Суботица- Државна граница (дужине 40,44 км) Деоница: Стара Пазова- Нови Сад
5	Бр. гаранције за повраћај авансног плаћања Извођача:	
6	Износ добијеног аванса/датум/курс:	10.790.238,08 рсд/ 18.05.2020./ 1 усд =108,6923 рсд

Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge "UNIPROMET" d.o.o. Br. 3330 12.06.2020 god. ČAČAK

1	*Обрачун вредности Радова*	*У УСД*	*Средњи курс УСД према РСД на основу података Народне банке Србије на датум Привремене ситуације*	*У РСД*
1.	Вредност Радова кумулативно узимајући у обзир вредност Радова који су изведени у текућем периоду:	117.693,98		**12.703.794,15**
2.	Вредност Радова изведених у претходном периоду:	0,00		0,00
3.	Вредност Радова изведених у текућем периоду:	117.693,98	***107,9392***	12.703.794,15
4.	Урачунавање претходно добијеног аванса у износу, који одговара 10% стварне цене изведених Радова:	11.769,40	*108,6923*	1.279.242,95
5	**Износ који подлеже плаћању који одговара 10% стварне цене изведених Радова (3-4) УКУПНО:**	**105.924,58**		**11.424.551,20**

Напомена: ПДВ није обрачунат у складу са чл.10. став2.Тачка 3) Закона о ПДВ

Напомена: Средњи курс УСД у односу на српски динар по подацима Народне Банке Републике Србије на дан испостављања фактуре (дан 25.05.2020) - 107,9392 РСД

Износ за уплату: једанаестмилионачетиристотинедвадесетчетирихиљадепетстотинапедесетједан и 20/100 динара
Уплату извршити на рачун: 265-111031000266943 Raiffeisen Bank AD на начин и у складу са условима чл. 11 Подизвођачког уговора

Ми, доле потписани, потврђујемо својим потписима да обими изведених Радова и њихова вредност одговарају условима Подизвођачког уговора.

Прилог:
1 Привремена ситуација, коју су потписали и печатирали Подизвођач и Подизвођачка организација - 3 (три) оригинала и 3 (три) копије..

Овлашћени представник Подизвођача:

Директор, Инграп - Омни д.о.о Београд, **Наташа Ђуровић**

Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник надзорног органа Подизвођача:

Директор Пројекта, **Бранко Блажић**

Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник Подизвођачке организације

Директор, Унипромет д.о.о Чачак, **Зоран Бојовић**

Потпис овлашћеног лица

Овлашћени представник Подизвођачке организације

Директор Пројекта, **Мирослав Ристановић**

Потпис овлашћеног лица

Лого Подзвођачке организације:	UNIPROMET d.o.o.
Место и датум састављања:	25.05.2020.г

Подизвођач:	Инграп Омни доо Београд, мат бр. 06950639
Подизвођачка организација:	Унипромет доо Чачак, мат.бр.07364954
Број и датум Подизвођачког уговора	598/1, 18.септембар 2019.год.

ПРИВРЕМЕНА СИТУАЦИЈА ЗА ПЕРИОД од 01.05.2020. до 25.05.2020.

бр. 1

Реконструкција, модернизација и изградња двоколосечне пруге Београд- Стара Пазова- Нови Сад- Суботица- Државна граница (дужине 40,44 км) Деоница: Стара Пазова- Нови Сад

Место и датум издавања: Чачак, 25.мај 2020.год.

Назив изведених радова	ВРЕДНОСТ РАДОВА			% изведених радова кумулативно
	Вредност Радова који су изведени у ПРЕТХОДНОМ ПЕРИОДУ	Вредност Радова који су изведени у ТЕКУЋЕМ ПЕРИОДУ	Вредност изведених Радова кумулативно	
вредност изведених радова у текућем периоду	0,00	**117.693,98**	**117.693,98**	5,73%
Умањено за претходни примљен аванс	0,00	**11.769,40**	**11.769,40**	
УКУПНО:	**0,00**	**105.924,58**	**105.924,58**	

Плаћање се врши на начин и према условима т. 11 Подизвођачког уговора.

Овлашћени представник Подизвођача:

Директор Пројекта Подизвођача:

Бранко Блажић

Овлашћени представник Подизвођачке организације:

Директор Пројекта и одговорни извођач радова Подизвођачке организације:

Овлашћени представник надзорног органа Извођача:

Бранко Блажић